

关于区政府实事项目 1-9 月推进情况

1、实施 100 万平方米精品小区建设。

主责部门：区房管局，配合部门：各街镇

完成情况：在做好防疫防控基础上，全力推进精品小区建设。2020 年精品小区第一批(46 万平方米)已完成立项批复，8 月底已开工;第二批(70 万平方米)已完成立项批复，二季度办理前期手续，抓紧进度尽早开工。按照区委区政府工作部署统筹做好 2021 年精品小区修缮计划。

2、新增养老床位 250 张，新增老年护理床位 200 张，新增老年人助餐点 10 个，新增老年人日间服务中心 4 个。

主责部门：区民政局、区卫健委，配合部门：各街镇

完成情况：新增养老床位 250 张已完成，正式运营。

新增老年护理床位 200 张，目前已完成 1 家护理院床位 140 张，其余正在走流程，确保高质高效完成目标任务。

新增 10 个老年助餐点建设，目前 2 个点位已正式运营;2 个点位已完成装修;3 个点位正在装修;2 个点位已开工装修。1 个点位 8 月份已开始管网铺设工程，下一步将就消防通道铺设和电扩容等事宜开展协商，确保有序推进。

新增 4 家老年人日间服务中心建设，目前 1 家已完成设计方案，有序推进工程;1 家已完成报建，正在进行功能设计布局;1 家已竣工;1 家正在装修。

3、开展休闲点建设、扰民大树修剪、楼道建设等一批“家门口工程”。

主责部门：各街镇 1、实施 100 万平方米精品小区建设。

完成情况：按照自下而上的方式，广泛听取群众意见，根据后疫情阶段复工复产实际情况，确定项目 81 个，资金预算 2000 万。65 个项目已完工，楼道整治等 16 个项目正在施工，下一步将全力推进工程进度，确保高质高效完成任务。

4、新建改建 10 个市民益智健身点;更整新 46 个健身点 328 件体育器材;指导市民科学健身课程配送，为社区居民和体育团队配送 200 课时科学健身指导课程。

主责部门：区体育局，配合部门：各街镇、区总工会

完成情况：新改建益智健身点已完成 5 个点位安装，预计 10 月中旬全部完成。更整新 46 个健身点 328 件器材正在安装，目前已完成 40%。健身课程配送已向市民共配送 15 个体育项目，包括八段锦、肚皮舞、太极拳、健身瑜伽、

少儿武术、少儿篮球、少儿足球、少儿轮滑、攀岩、舞蹈、太极扇、滑雪等项目，共计 **95** 个课时，惠及 **405** 名市民，共计 **1620** 人次。

5、开展公共文化惠民工程，配送并指导开展全区各类公共文化活动 10000 场;开展群众文化团队指导 1000 场;配送公益电影进社区 1000 场;配送优秀文艺演出、讲座、展览 100 场;开展公共文化培训 100 场。

主责部门：区文旅局，配合部门：各街镇

完成情况：配送并指导开展全区各类线上线下公共文化活动 **3500** 余场次;配送公益电影进社区 **18** 场;配送优秀文艺演出、特色活动、讲座、展览 **260** 场，此项已超额完成年度目标;社区指导员工作于 **9 月 15** 日恢复，已开展线上公共文化培训 **70** 场。

6、改造 1000 户残疾人家庭无障碍设施。

主责部门：区残联，配合部门：各街镇

完成情况：厨卫改造完成 **12** 户，室内扶手 **60** 户，手动晾衣架 **335** 户，电动窗帘 **52** 户，合计 **459** 户。下一步将抓紧进度，高质高效完成目标任务。

7、完成苏州河健身步道(双流路-外环西河)项目建设，实现苏州河长宁段 11 公里健身步道基本贯通。

主责部门：区建管委，配合部门：区规划资源局、区体育局、区绿化市容局、相关街镇

完成情况：苏州河健身步道二期(西延伸段)**5.6** 公里健身步道施工基本完成(绿化待 **10** 月补种)，实现除海烟物流段外长宁区苏州河的基本贯通;推进苏州河西延伸段(海烟物流)景观提升项目，目前项目进入施工阶段。

8、推进停车资源共享利用，实现住宅小区周边 5 个点位 300 个泊位错时停车。

主责部门：区建管委，配合部门：相关街镇

完成情况：已于 **7** 月份超额完成目标任务。在住宅小区周边完成包括舜元科创大厦、凯旋路东侧和西侧两处桥孔等在内的 **6** 个点位、**340** 个停车泊位共享。

9、完成 27 个老旧小区和 3 个路段积水点改造及疏通。

主责部门：区建管委、区房管局，配合部门：相关街镇

完成情况：小区积水改造已完成年度目标任务。改造工程涉及小区共 **29** 个，包括实施管道疏通小区 **14** 个、实施改造小区 **15** 个，均已全部完成。

道路积水改造已于 7 月份提前完成年度目标任务。安顺路点位、翠钰南路点位及中山西路点位等 3 个路段积水点改造全部完工;完成了对易积水路段和小区周边道路的疏通养护。

10、完成小区公共卫生设施改造 20 处。

主责部门：区房管局，配合部门：相关街镇

完成情况：项目设计方案、概算编制和审核均已完成，正在与建管中心进行招标手续对接，加快工程进度。

11、组织开展民众防护宣传、教育、培训、演练 8 万人次。

主责部门：区民防办，配合部门：各街镇

完成情况：会同区相关部门，组织本区 10 个街镇 185 个居委会 961 个居住小区以及 53 所中小学校 65 个校区，广泛开展防空防灾集中宣传教育培训和综合演练活动，累计约为 11.875 万人次参与，超额完成年度目标任务。

12、开设爱心暑托班 26 个，新增 2 个普惠性托育点，实现 10 个街镇普惠性托育点全覆盖。

主责部门：团区委、区教育局，配合部门：相关街镇

完成情况：关于爱心暑托班，经市政府批复同意，决定暂停举办 2020 年上海市小学生爱心暑托班”的文件精神，2020 年长宁区小学生爱心暑托班暂停举办。

关于普惠性托育点，区教育局已在下属托幼管理中心中现有托儿所挖潜，通过托幼一体推进的方式实现新华路街道和江苏路街道点位选址和装修工作，9 月份已顺利开园，完成年度目标任务。

上海市地区工作办公室

2020 年 9 月