

关于区政府重点工作目标推进情况的反馈（6月）

区府办：

根据区政府2022年重点工作目标完成情况的报送要求，现将我委（办、局）所涉项目完成情况反馈如下：

一、第21项：上外国际部项目开工，年内完成部分地下工程。

（一）本月进展情况 30%

复工复产后正在抓紧办理施工许可证，施工图纸审图等工作。

（二）存在的问题

因施工现场条件限制，如果开工，将无法设置施工用房等临时设施；项目地块内一处临时电站还未搬迁，根据架空线改造指挥部的反馈，计划于今年10月-11月完成搬迁工作，将对该项目的施工进度造成一定的影响。

（三）下一步工作打算

加快推进施工许可证的办理及项目出入口的公交车站点搬迁；计划利用新建杨宅路幼儿园项目地块作为该项目的临时设施设置点；将与施工总承包等单位商讨并优化施工方案，努力减少因电站搬迁工作对施工进度的影响。同时，因疫情封控等原因，将根据项目推进情况，及时调整该项目的当年预算，确保合理使用财政资金。

二、第39项：学龄前儿童善育工程：进一步挖掘现有

公办幼儿园资源，在 5 所公办幼儿园增设托班，增加普惠性托额，提升托幼一体占比至 40%，提高托育服务质量；开展托育服务人员培训；开展科学育儿指导一年不少于 6 次，实现有需求的婴幼儿家庭全覆盖。

（一）本月进展情况 50%

根据市教委的统一部署，开展适龄幼儿入园信息登记和网上报名工作，开设托班的园所发布托班招生登记通告并做好家长咨询的线上接待工作，确保信息沟通顺畅；对区内 268 名托育机构从业人员开展了 2 课时的线上培训；定期发布线上科学育儿指导内容。

（二）存在的问题

受疫情影响，涉及开设托班的园所在硬件设施改建、设备添置等方面的工作尚未能启动。

（三）下一步工作打算

按照“一网通办、全程网办”的总体要求，开展适龄幼儿入园网上报名和验证等工作，加强培训和宣传，确保招生工作顺利有序推进；利用暑假尽快启动托班活动室环境的改建和设施设备添置等工作，保证新学期按时开班。

三、第 40 项：义务教育阶段学校课后服务工作：实现 45 所义务教育阶段学校全覆盖，课后服务期间提供作业辅导和各类素质教育活动，进一步丰富学生的校内课后生活，基本满足学生需要。

（一）本月进展情况 50%

6 月 22 日上午召开了小学教学工作推进会议，会议中部

分学校介绍了线上教学的推进情况，并对期末结束阶段学校课后服务活动设计和安排做了介绍和推广。要求各义务教育学校统计 1-3 月课后服务课时数量，后续将按照学校统计量下发教师课后服务课时补贴，并要求学校对补贴课时数进行全校公示，做到据实发放。根据市教委要求，区、校在学期结束阶段和暑期中对本学期“双减”工作进行总结形成相应案例，6 月下旬完成案例收集并提交市教委。

（二）存在的问题：无

（三）下一步工作打算

在做好本学期课后服务工作经验总结的基础上，按照防疫最新要求，对新学期的工作方案进行调整和修订，设计新学期活动排片表，鼓励教师开设开发优质课程，同时规范学校引入的第三方课程。

四、第 47 项：推进一流教育队伍建设：实施“卓越计划”教师高高端培育，完善长宁教师教育模式，培育能够发挥引领和带动作用的专家型高端教育人才，提升长宁教育在全市的影响力。力争达成团队中 40%教师成为下一轮学科带头人。

（一）本月进展情况 50%

充分利用云端共享，数字化赋能精准培育。利用线上教学机会，学员实践各类信息化教学手段，为区域教育数字化转型积累实践案例；通过线上研讨、培训形式，改善教育教学生态，提升教育教学水平；同时选派优秀学员参加国培计划和长三角地区骨干教师交流研修计划，加强基础教育人才

队伍建设；聘请专家进行专题辅导，要求学员撰写专业论文，提升学员科研水平。

（二）存在的问题

保障疫情期间教师培育计划顺利开展，开展丰富的线上活动。将在条件允许的前提下，积极推动线下活动。

（三）下一步工作打算

结合区域教育综改项目推进计划，组织学员进行项目申报。



联系人：宗宏 石东红

联系电话：22050725