关于临空慢行系统—北翟路节点工程

竣工决算审计整改情况报告

2022年3月，区审计局对临空慢行系统—北翟路节点工程项目开展了竣工决算审计，并于2022年8月出具正式报告。根据审计意见，具体整改情况如下：
一、代建单位合同管理不到位
整改情况：经过比对，确实存在合同未将投资监理意见书中涉及合同结算依据与原则的条款内容完全修改至原合同条款。建管委业务科室和代建单位项目管理部加强民法典等法规及相关业务学习，在今后项目推进时，后续将举一反三，做好与投资监理的沟通工作，严格把控合同条款，加强过程管理，避免类似现象发生。

部分设计变更增加造价未按程序报批

整改情况：项目设计变更中，已提前召开推进会，但未能在项目竣工前未取得设计变更会议纪要。建管委业务科室与中山公司在2022年9月21日在协和路789号9楼会议室组织进一步学习区政府投资项目管理办法，举一反三，相关业务科室负责人针对负责的项目各自排查有无类似情况，要求各项目负责人汲取教训避免类似情况发生。今后，对此类情况坚决执行先行完成设计变更后实施的原则，确保建设程序完整。

三、多计工程结算价款
整改情况：审计报告中反馈，该项目多计工程结算价款为12.68万元。将严格按照审计报告的意见精神，支付工程尾款。本项目施工单位已经确认同意核减金额，后续审计尾款支付时按核减后金额予以支付。同时要求项目管理人员对于多计工程造价的主要原因进行详细分析，规范项目施工过程中的各类设计变更、技术核定单、工程签证单、竣工图的管理，结算过程中加强同财务监理的配合，尽可能避免重复出现类似多计结算价款的问题。
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