

长建委发〔2025〕63号

2020-2023  
2025

区府办：

根据架空线入地和合杆整治推进情况，我委申请追加2020-2023年架空线入地和合杆整治项目年度资金流量，共计7604万元，具体情况汇总如下：

1、2020年架空线入地和合杆整治项目已全面竣工，目前在结算审价中。根据项目合同条款约定和审价工作进展情况，拟申请追加资金流量988万元。

2、2021年架空线入地和合杆整治项目已基本全部竣工。根据项目合同条款约定及进度情况，拟申请追加资金流量312万元。

3、2022年架空线入地和合杆整治项目目前正在收尾中。根据项目合同条款约定及进度情况，拟申请追加资金流量5574万元。

4、2023年架空线入地和合杆整治项目正有序推进中。根据

项目合同条款约定及进度情况，拟申请追加资金流量 730 万元。

为优化现有资金配置、提高预算执行效率，我委拟计划从 2025 年长宁区区级城市维护项目年度资金计划中对部分项目的年度资金通过调剂方式，共调剂 981 万元用于本次 2020-2023 年度架空线入地和合杆整治项目的追加资金中，具体情况如下：

1、长宁区滨水步道贯通及生态（北临空环）工程项目：因临空园区内企业众多，前期阶段涉及大量协调工作，目前仍在深化设计方案并进一步征询沿线企业意见，尚不具备支付条件。

2025 预算安排资金为 356.80 万元，拟调剂预算 355 万元，调整后安排资金为 1.8 万元。

2、长宁区滨水步道贯通（中周渔环）工程项目：因 9 月底水利工程招标办法更新，正在等待配套招标系统同步升级，故尚未启动招标工作。

2025 预算安排资金为 260 万元，拟调剂预算 221 万元，调整后安排资金为 39 万元。

3、河道维修养护项目：根据每月实际发生养护工作量进行支付，本年度按实结算工作量略有减少。

2025 预算安排资金为 1,522.69 万元，拟调剂预算 147 万元，调整后安排资金为 1,375.69 万元。

4、友乐路（空港八路-围场路）污水管道路大修工程项目：部分经费尚不具备支付条件。

2025 年预算安排资金为 268.46 万元，拟调剂预算 258 万元，调整后安排资金为 10.46 万元。

综上，我委拟申请追加资金情况如下：

1、2020 年架空线入地和合杆整治项目：拟申请追加资金流量 988 万元。

2、2021 年架空线入地和合杆整治项目：拟申请追加资金流量 312 万元。

3、2022 年架空线入地和合杆整治项目：拟申请追加资金流量 4593 万元；分别从长宁区滨水步道贯通及生态（北临空环）工程项目中调剂 355 万元、长宁区滨水步道贯通（中周渔环）工程项目中调剂 221 万元、河道维修养护项目中调剂 147 万元、友乐路（空港八路-围场路）污水管道路大修工程项目中调剂 258 万元，共计 981 万元用于 2022 年架空线入地和合杆整治项目。

4、2023 年架空线入地和合杆整治项目：拟申请追加资金流量 730 万元。

特此请示，当否，请批复。

附件：2020-2023 年度架空线入地和合杆整治项目追加资金  
明细清单

区建管委

2025 年 11 月 5 日

---

长宁区建设和管理委员会办公室

2025年10月15日印发

---

打印：张

校对：杜

(共印3份)