

附件 1:

工程项目实施过程分级管理一览表

项目投资金额 分类	审批权限	发包形式	监理要求	审价 要求	设计 要求	备注
200 万以上 (含 200 万)	上一年度向发改委 申报,实施前由镇 长办公会、党委会 讨论决定	通过相关平台招标	落实工程监理、 财务监理	审价报告	落实设计	申领施 工许可
100—200 万 (含 100 万)	实施前由镇长办公 会、党委会讨论决 定	通过政府采购平台 招标	落实工程监理、 财务监理	审价报告	落实设计	申领施 工许可
30—100 万 (含 30 万)	实施前由镇长办公 会、党委会讨论决 定	委托招标代理在短 名单中进行招投标	落实工程监理	审价报告	无	
5—30 万 (含 5 万)	实施前由镇长办公 会讨论决定	短名单中轮候选取 3 家单位比价	无	审价报告	无	
5 万以下	镇长审批	短名单中轮候确定 施工单位	无	出具审价 报告或审 价意见	无	