

关于区政府重点工作目标完成情况的反馈

区府办：

根据区政府重点工作目标的填报要求，现将我局涉项目完成情况反馈如下：

第 048 项：推进教育评价改革，深化紧密型学区化集团化办学，促进优质教育资源共享。加大区校合作力度，积极推进华东师范大学附属天山学校创建上海市特色高中。加快推进新华社区新建学校项目。推进学龄前儿童善育工程，制定区域托育服务三年行动计划，挖掘现有资源，增加 1-2 个普惠性托育点，开展多种形式的科学育儿指导。推进小学生校内课后服务工程，实现全区 24 所公办小学爱心晚托班服务全覆盖，公办小学 100%开展课后服务工作。有序推进学校体育场地向社区居民开放覆盖率达到 90%以上。

一、本月进展情况 85%

（一）学龄前儿童幼有善育工程

按照《长宁区托育服务三年行动计划（2021-2023 年）》文件要求推进托育服务工作，3 所公办园开设的托班均已于 9 月 1 日正式开班，普惠性托育服务资源有所增加，我区托幼一体占比提升至 29%。一所公办园完成新申报示范园的现场评审工作。有序推进科学育儿指导工作，本月完成两场区级科学育儿指导线下活动。

（二）小学生校内课后服务工程

根据市教委等部门发布的《关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知》中的要求积极开展课后服务，并按照文件内的保障要求，基教办、人事科、计财科积极沟通，研究制定补贴标准，做好保障方案。根据市教委会议要求，加强课后服务中素质化教育内容项目，辐射更多学生的要求，区内各学校积极筹备新课程，并且加强确保小

学作业在校内完成（包括订正作业，大部分口头作业）要求达成，初中作业难题大部分在校内完成要求达成。根据自身特点，在区域内积极宣传课后服务的积极影响，体现课后服务为家庭减负的作用，拍摄制作宣传视频《今天不着急》，提交市教委作为典型材料，受到上级部门好评。积极做好各项数据统计工作，目前义务教育学校的课后服务普及学生比率已达到95%以上，留到17:30的比率也上升到70%左右。

（三）学校等体育场地开放工程

继续做好学校体育场地对外开放工作，满足广大青少年和人民群众日益增长的健身需求；上报市教委11月份入校锻炼人数情况，完成市教委学校体育场地开放实时查询系统信息录入工作；对接区大数据中心，继续研究智能化管理模式，调研采购手持终端的可行性；向来电市民宣传、告知学校体育场地向社会开放的情况。

（四）紧密型学区化集团化办学

以紧密型集团建设为抓手之一促进各义务教育阶段学校推进作业管理、课后服务、提升课堂教学质量等重点工作，加强成员校间的资源共享、经验交流和宣传总结。研究制定长宁区紧密型集团建设认证评估方案。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

根据普通特色高中项目市级初评材料目录，进一步规范分条块负责人材料准备并统一格式。根据《关于开展2021年上海市特色普通高中评估的通知》要求，按照相关时间节点完成了初评申报工作。根据《2021年上海市特色普通高中评估指标》，修改自评报告，并进行材料的重新整理。为进一步有序推进特色高中评审工作，进行特色高中初评宣传片暨华东师范大学“教育筑梦”项目宣传片拍摄，进行全校教工大会特色校初评集中动员，开展“生态课堂”文科、理科专场研讨。同时加强与华东师范大学合作，聘请华东师大生科院研究生

作为导师指导学生特色社团活动。

（六）新华社区新建学校项目

目前周边房屋检测单位、水土保持监测单位招标已完成，初步设计方案已完成，可研报告进入评审阶段。

二、存在问题

（一）学龄前儿童幼有善育工程

现有托班资源无法满足更多百姓的入托需求。

（二）小学生校内课后服务工程

课后服务结束时间一般在 5:00-5:30，正值下班晚高峰，目前各学校门口均出现不同程度交通拥堵情况，希望在学生数较多的学校门口可以安排警力帮助疏通交通。

（三）学校等体育场地开放工程

开放点试行智能化管理模式仍在研讨中。

（四）紧密型学区化集团化办学

市级紧密型学区集团的评价标准尚未出台。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

普通特色高中项目市级初评材料整理、准备需要专家指导、提炼。

（六）新华社区新建学校项目

按区政府要求项目将于年前开工，根据与代建单位沟通，实现进度计划有一定难度，目前正在抓紧完成项目前期程序。K 站搬迁日期未定，项目出入口的公交车站点需要搬迁。

三、下一步工作打算

（一）学龄前儿童幼有善育工程

根据学龄前儿童善育工程相关要求推进优质园评估等工作。

（二）小学生校内课后服务工程

尽快制定课后服务补贴相关规定。进一步提升 4:30-5:30 段各学校的拓展课程的数量。

（三）学校等体育场地开放工程

继续做好常态化管理。对接区大数据中心，尽快在区少科站开放点试行智能化管理模式，做好前期宣传、告知工作。

（四）紧密型学区化集团化办学

各集团以质量提升为核心，以落实“双减”为抓手，稳步推进紧密型集团创建工作。年底前组织开展并完成首批区级紧密型集团认证评估。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

进一步做好普通特色高中项目市级初评的准备工作，加强材料审核，并进行材料的打印、装订；进行普通特色高中项目市级初评汇报PPT制作；同时根据《2021年上海市特色普通高中评估指标》，全校教职工达成共识，共同迎检。

（六）新华社区新建学校项目

为加快项目进度，正在抓紧进行可研报告的评审，施工、监理招投标正在进行准备工作。



联系人：宗宏、陈董丽

联系电话：22050781、22050725