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上海市长宁区建设和管理委员会文件

长建委发〔2024〕52号

2024年上半年度长宁区建设工程巡查工作

通报

各有关单位：

2024年上半年度，根据《上海市建设工程质量安全巡查

管理办法》（沪建质安〔2022〕389号）、《2024年度建设工程

质量安全巡查重点》（沪建质安〔2024〕235号）等相关文件

要求，区建管委开展本区建设工程质量、安全、市场行为“三

位一体”巡查工作。现将巡查情况通报如下：

一、基本概况

截止 2024年 6月 30日，市、区共巡查 13个项目（其中

市级巡查 1个项目、区级巡查 12个项目），总建筑面积为 23.88
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万平方米，总工程造价为 31.56亿元。巡查组共签发整改通知

单 13份，局部暂缓施工指令书 9份；对项目经理建造师（含

总监理工程师）记分 14人次，累计 24分；立案处罚 4起，处

罚金额 1.9万元。

二、巡查举措

（一）在项目抽选方面，应用工程督查小程序，根据不

同施工阶段随机抽选，将巡查发现的隐患问题录入系统，通过

小程序进行数字化统计，为后续监管做好数据支撑。

（二）在检查方式方面，按照巡查管理办法，成立区巡

查工作小组，配备 4名专职巡查人员具体实施，巡查中全程启

用执法记录仪，统一流程，规范用语，并进行影像记录。根据

抽查项目工程进度邀请质量、安全、市场等领域专家共同开展

检查。启用党风廉政建设信息反馈机制，及时收集项目参建单

位意见反馈。

（三）在检查内容方面，以《2024年度建设工程质量安

全巡查重点》为基础，结合质量、安全、市场行为施工现场年

度监管重点和市级相关部门对于建筑工地现场管理的各项要

求，不断调整突出巡查重点。

（四）在检查处置方面，单独建立巡查档案，落实层级

管理责任，规范文书整理归档；针对巡查发现隐患问题，按要

求规范处置；针对巡查开具的各类行政措施单，由巡查组督促

落实，监督组进行复查确认，确保闭环管理。

三、存在问题
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巡查中共发现各类隐患问题 196条，其中质量类 64条、

安全类 84条、市场行为类 48条。位列前 5位的问题为：安装

工程（18条）、混凝土工程（14条）、临边洞口及登高作业（14

条）、临时用电（14条）、项目管理机构及人员配置（13条）。

主要问题如下：

（一）质量类：个别工地钢筋工程存在加强筋缺漏、箍

筋间距不均、保护层厚度不足的现象；个别工地砌筑工程的构

造柱、过梁设置不符合规范要求；个别工地混凝土工程存在蜂

窝麻面、局部渗水现象；个别工地安装工程的桥架安装、管线

安装、构件防腐不规范；部分工地的进场材料报审、检验批资

料报送、检测台账等资料制作不规范。

（二）安全类：个别工地危大工程管理有待加强，方案

交底、过程管理、验收等环节存在缺漏；个别工地动火作业未

开具动火证、未落实专人监护，灭火设施配备不足；个别工地

临边洞口及登高作业安全防护设施搭设不规范、不及时，登高

作业人员个人安全防护用品佩戴不规范；施工临时用电线路架

设不规范，临电验收缺少公司级审核人员参与，电工巡视检查

记录留存于形式；部分工地现场搭设的脚手架、登高操作架等

安全防护设施随着施工需要局部调整后未及时进行恢复。

（三）市场行为类：部分参建单位管理人员配置不符合

规范要求；企业、人员资质资格更新不及时；I类关键岗位管

理人员人脸识别考勤到岗率不高，委托代班手续不齐全，带班

记录存在代签现象；项目管理人员与作业人员实名制录入不
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全；个别专业分包单位工人工资未按要求由总包单位进行代

发，绩效工资发放资料不齐全；存在劳务人员超龄现象。

（四）文明施工类：个别工地材料堆放混乱，建筑垃圾

清运不及时，裸土覆盖不完全，局部场地积水、排水不畅、积

尘清扫不及时，生活垃圾未按要求进行分类。

四、下半年计划

一是针对 2024年上半年度巡查发现的位列前 5位问题，

列入下半年重点巡查内容；二是继续完善巡查管理制度，规范

执法记录仪过程使用，持续优化巡查项目抽选机制；三是按照

《国务院关于在市场监管领域全面推进部门联合“双随机、一

公开”监管的意见》，扎实推进市场监管领域常态化部门联合

检查；四是关注工资支付关键时间节点，督促参建单位规范工

人工资发放，杜绝欠薪问题集中爆发。

附件：1.长宁区建设工程巡查基本情况一览表（2024年

上半年度）

2.长宁区建设工程巡查行政处罚及项目经理记分

情况表（2024年上半年度）

3.长宁区建设工程巡查行政处罚汇总表（2024年

上半年度）
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上海市长宁区建设和管理委员会

2024年 7月 10日
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附件 1：

长宁区建设工程巡查基本情况一览表（2024年上半年度）

序

号
巡查日期 工程名称

参建单位
建筑面积

（m³)

工程造价

（万元）

是否开

具整改

通知单

是否开具

局部暂缓

施工指令

书

是否开

具暂停

施工指

令书

备注

建设单位
施工总包

单位
监理单位

1 2024.3.28
虹桥机场东片区 II-p-04地

块（T1南地块）工程项目

上海航贸临空

商业运营管理

有限公司

上海建工集

团股份有限

公司

上海建科工

程咨询有限

公司

93013 96060.09 是 / /

2 2024.4.11 虹桥机场后勤配套用房项目
上海机场（集

团）有限公司

上海市建筑

装饰工程该

集团有限公

司

上海市工程

建设咨询监

理有限公司

26249 20821.51 是 / /

3 2024.4.18
长宁区档案馆和周家桥街道

社区文化中心新建项目

上海市长宁区

机关事务管理

局

上海金鹿建

设（集团）有

限公司

上海景灿工

程建设监理

有限公司

23662 17299.02 是 是 /

开具局部

暂缓施工

指令书 3

份

4 2024.4.25
上海城中希尔顿酒店装修项

目

上海裕昌房地

产发展有限公

司

上海康业建

筑装饰工程

有限公司

上海振南工

程咨询监理

有限责任公

司

6000 27012 是 是 /

5 2024.5.9 清池路养老院新建项目
上海市长宁区

民政局

上海金鹿建

设（集团）有

限公司

上海同济工

程项目管理

咨询有限公

司

26249 20821.51 是 是 /

开具局部

暂缓施工

指令书 2

份
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6 2024.5.16
长宁区新泾镇 351街坊 3丘

等地块项目（IV-H-07地块）

上海市长宁区

房屋管理有限

公司

上海建工四

建集团有限

公司

上海建浩工

程顾问有限

公司

23662 17299.02 是 是 /
进行企业

约谈

7 2024.5.23
上海市光华中西医结合医院

异地迁建项目

上海市光华中

西医结合医院

上海华建工

程建设咨询

有限公司

上海景灿工

程建设监理

有限公司

6000 27012 是 是 /

8 2024.5.30 新华社区规划中学新建工程
上海市长宁区

教育局

上海建工二

建集团有限

公司

上海建浩工

程顾问有限

公司

33673 38125.5 是 / /

9 2024.6.6
长宁区新泾镇 232街坊 17/1

丘 77-01地块

上海城曦置业

有限公司

上海建工集

团股份有限

公司

上海市工程

建设咨询监

理有限公司

47447 41357.01 是 / /

10 2024.6.13 联影智慧医疗园新建项目
上海临虹科技

投资有限公司

上海建工一

建集团有限

公司

上海建通工

程建设有限

公司

79830 147767.6591 是 / /

11 2024.6.18
长宁区新泾镇 232街坊 17/1

丘 77-01地块

上海城曦置业

有限公司

上海建工集

团股份有限

公司

上海市工程

建设咨询监

理有限公司

47447 41357.01 是 / /

12 2024.6.20
上海市长宁区妇幼保健院改

扩建工程

上海市长宁区

妇幼保健院

上海建工集

团股份有限

公司

上海建科工

程咨询有限

公司

37852.77 42186 是 / /

13 2024.6.27 娄山关路 445弄综合项目
上海市长宁区

体育局

上海建工七

建集团有限

公司

上海建科工

程咨询有限

公司

26250 42898.98 是 是 /
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总计： 238826.77 315566.66 13 9 /

总计：上半年共巡查工地 13个，总建筑面积 238826.77m²，总工程造价 315566.66万元。共开具整改通知单 13份，局部暂缓施工指令书 9份，暂停施工指令

书 0份，约谈 1次。
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附件 2：

长宁区建设工程巡查行政处罚及项目经理记分情况表（2024年上半年度）

序

号
巡查日期 工程名称

参建单位 行政处罚情况 项目经理记分情况

备注

建设单位 施工总包单位 监理单位 立案数
处罚金额

（万元）

记分人

数

记分值

（xmjl）

记分值

（zj）

1 2024.4.18

长宁区档案馆和

周家桥街道社区

文化中心新建项

目

上海市长宁区

机关事务管理

局

上海金鹿建设

（集团）有限

公司

上海景灿工程

建设监理有限

公司

1 0.8 4 7 1

2 2024.4.25
上海城中希尔顿

酒店装修项目

上海裕昌房地

产发展有限公

司

上海康业建筑

装饰工程有限

公司

上海振南工程

咨询监理有限

责任公司

2 0.9 3 6 3

3 2024.5.9
清池路养老院新

建项目

上海市长宁区

民政局

上海金鹿建设

（集团）有限

公司

上海同济工程

项目管理咨询

有限公司

1 0.2 2 1 1

4 2024.5.16

长宁区新泾镇

351街坊 3丘等

地块项目

（IV-H-07地

块）

上海市长宁区

房屋管理有限

公司

上海建工四建

集团有限公司

上海建浩工程

顾问有限公司
/ / 2 1 1
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5 2024.5.23

上海市光华中西

医结合医院异地

迁建项目

上海市光华中

西医结合医院

上海华建工程

建设咨询有限

公司

上海景灿工程

建设监理有限

公司

/ / 2 1 1

6 2024.6.27
娄山关路 445弄

综合项目

上海市长宁区

体育局

上海建工七建

集团有限公司

上海建科工程

咨询有限公司
/ / 1 1 /

总计： 5 41800 14 17 7

总计：上半年实施行政处罚共立案 4起，总计处罚金额 1.9万元，共对 14名项目经理实施记分，总计记分 xmjl17分，zj7分。
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附件 3：

长宁区建设工程巡查行政处罚汇总表（2024年上半年度）

长宁区建设和管理委员会 2024年 7月 17日印发

序
号

项目名称 当事人 案由 违反规定 罚则
处罚
金额

1

长宁区档案
馆和周家桥
街道社区文
化中心新建

项目

上海迎
禹建筑
工程有
限公司

2024年 4月 18日工程
巡查中发现：上海迎禹
建筑工程有限公司作
为长宁区档案馆和周
家桥街道社区文化中
心新建项目防水分包
单位，在防水施工用火
作业时现场未安排监
护人员，液化气钢瓶未
与火源保持安全距离。

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第十
六条第（二）项

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第二
十四条第二款第

（三）项

责令改
正；罚款
捌仟元

整

2
上海城中希
尔顿酒店装

修项目
殷珺

2024年 4月 24日工程
巡查中发现：总监理工
程师殷珺在担任上海
城中希尔顿酒店装修
项目项目总监过程中，
未按规定要求到岗履
职。

《上海市建设工
程监理管理办

法》第十七条第
二款

《上海市建设工
程监理管理办

法》第三十三条

责令改
正；罚款
壹仟元

整

3
上海城中希
尔顿酒店装

修项目

上海共
强建筑
劳务有
限公司

2024年 4月 25日工程
巡查中发现：上海共强
建筑劳务有限公司在
上海城中希尔顿酒店
装修项目中作为劳务
分包单位，在用火作业
前未取得动火许可证，
未在动火现场配备消
防器材。

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第十
六条第（二）项

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第二
十四条第二款第

（三）项

责令改
正；罚款
捌仟元

整

4
清池路养老
院新建工程

上海溧
洋建筑
劳务有
限公司

2024年 5月 9日工程
巡查中发现：上海溧洋
建筑劳务有限公司在
清池路养老院新建工
程中作为劳务分包单
位，检查时实名系统内
及现场作业施工人员
数 130余人，该公司现
场仅配备专职安全员 1
人，不满足要求。

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第十

一条

《上海市建设工
程施工安全监督
管理办法》第二
十四条第二款第

（二）项

责令改
正；罚款
贰仟元

整


