

2023 年为民办实事项目 1-6 月进度

1. 实施 100 万平方米精品小区建设。

完成设计单位招投标工作。

2. 推进既有多层住宅加装电梯建设，年内完工 150 台
预计 6 月底完工 100 台。

3. 新增住宅小区电动自行车充电场所 120 处。

完成全区需新建充电场所小区数据排摸统计。

4. 新建社区生境花园 5 处。

5 处点位已在施工。

5. 新增综合为老服务中心 1 家；新增日间照料中心 2 家；
新增长者运动健康之家 2 家；新增老年人助餐点 5 家。

目前，新增综合为老服务中心 1 家，已完成前期报建手续和相关单位择取。新增日间照料中心，1 家已建成并完成委托运营；1 家正在进行施工招投标准备工作。新增长者运动健康之家，1 家已完成方案深化；1 家建设工程已进入收尾阶段。新增老年人助餐点，1 家已建成；其余 4 家正在抓紧施工。

6. 新建智慧菜场 1 家。

新建智慧菜场已正式运营，项目已完成。

7. 新建市中医药特色示范社区卫生服务站 1-3 家。

2 家社区卫生服务站已基本完成硬件装修工程。另 1 家正在装修。

8. 推动老旧小区燃气灶具熄火保护装置全覆盖。

已完成第一轮灶具熄火保护装置安装 663 户。

9. 新建北翟路剑河路公交终点站。

作为两条公交线路始末站点，主要建设二层管理用房两处、候车站台 2 个、车道 2 条。预计 6 月份将完成两处管理用房的主体结构。

10. 剑河路、江苏北路长宁区段跨苏州河桥梁桥下空间提升。

剑河路桥下空间项目：已完成场地标高复合、特色围挡基础施工等。

江苏北路桥下空间：已完成现场旧墙拆除。

11. 帮助 240 名长期失业青年实现就业创业；年末城镇登记失业人数控制在市政府下达目标数以内；支持培养 600 名企业新型学徒。

预计 6 月底指标完成比例不低于 65%；长宁区登记失业人数 5500 人左右，确保控制在市下达 6000 人的指标数以内；长宁区新型学徒制项目人数完成 208 人。

12. 义务教育课后服务全覆盖。

临近期末，全区义务教育阶段学校继续有序开展课后服务工作，坚持愿留尽留全覆盖。

13. 开设 2023 年长宁区小学生爱心暑托班。

招募各类工作人员、志愿者、安保人员，发放招生简章，做好办班准备。

14. 开展“万千百”文化惠民工程，配送并指导开展全区各类线上线下文旅活动 10000 场；开展线上线下团队指导 1000 场；开展线上线下公共文化培训 100 场。

在区级场馆、10 个街镇、校园、民营文化场所、园区商

圈，累计配送并指导开展全区各类公共文化活动 2950 场，举办群众文艺活动 1053 场。在各级各类公共文化场馆开展群众文化团队指导 167 场。开展以二十四节气、非遗传承等主题的线上手作培训和线下公共文化培训 56 场次。

15. 新建改建市民益智健身点 20 处；新建改建市民健身步道 2 条；配送体育科学健身技能课程 200 课时。

完成 10 个市民益智健身点建设。新建市民健身步道已完成 1 条，另 1 条已启动建设。完成配送网球、健身气功、健身舞、柔力球、瑜伽、有氧健身操、拉丁舞等课程 101 课时，约 1820 人次参与。

16. 开展知识性、体验性的人民防空、民众防护宣教培训和集成演练活动 8 万人次。

已完成人防系统、街镇社区、中小学校等各类对象的宣教演练逾 1.36 万人次。下半年将结合“9·16”全民国防教育日等主题活动，针对社区、园区、校区不同对象，加大宣教力度，充分发挥线上线下宣传渠道作用，以期完成年度目标任务。